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1. Bestandsanalyse

e Industriestral3e Ausbaubereich ca. 4 km

e Hohe Verkehrsbelastung, Erhebung DTV?019 > 4,250 Kfz/24h (bei 22,7 % SV)

e Vorh. durchgehend ca. 6,50 m bituminése Fahrbahnbreite, gepl. 8,00 m bzw.
7,50 m breite Fahrbahn

e Nebenanlagen mit 2,50 m breiten Geh- und Radweg, Park- und Stellplatzen

-
&
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2. Bauablauf
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Bauablauf und Verkehrssicherung

e Festlegung Verkehrsfliihrungen wahrend der Bauzeit

e Berucksichtigung der ASR A 5.2 bzgl.
Sicherheitsabstanden und Arbeitsrdumen
und in Ubereinstimmung mit dem
Sicherheits- und Gesundheitsschutz

e Erreichbarkeit der Gewerbebetriebe

e Abstimmung der Verkehrsfiihrungen und
Umleitungsstrecken mit den
zustandigen Behdrden/Dritten

Technische Regeln fiir Arbeitsstatten
ASR A5.2

Anforderungen an Arbeitsplatze und Verkehrswege auf Baustellen
im Grenzbereich zum StraBBenverkehr — StraBenbaustellen

Ausgabe 2018

Herausgeber Bundesministerium flr Arbeit und Soziales (BMAS) / Ausschuss fur
Arbeitsstatten (ASTA)

FGSV-Nr.: 37099

Verdffentlicht GMBL. 2018, S. 1160-1170
s. auch www.bama.de

Bekanntgemacht: Bek. des BMAS vom 28.11.2018 - llib4 — 34602 - 21

Die Technischen Regeln fir Arbeitsstatten (ASR) geben den Stand der Technik, Arbeitsmedizin
und Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse fir das Einrichten
und Betreiben von Arbeitsstatten wieder. Sie werden vom Ausschuss flr Arbeitsstatten ermittelt
bzw. angepasst und vom Bundesministerium fir Arbeit und Soziales bekannt gemacht. Diese
ASR A5.2 konkretisiert im Rahmen des Anwendungsbereichs die Anforderungen der Verordnung
(ber Arbeitsstatten. Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann der Arbeitgeber insoweit davon
ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der Verordnung erfllit sind. Wahit der
Arbeilgeber eine andere Losung, muss er damit mindestens die gleiche Sicherheit und den glei-
chen Gesundheitsschutz fir die Beschaftigten erreichen.

Redaktionelle Inhaltstbersicht

Zielstellung
Anwendungsbereich
Begriffsbestimmungen

Einrichten von Arbeitsplatzen und Verkehrswegen auf StraBenbaustellen

S WN -

Betreiben von Arbeitsplatzen und Verkehrswegen auf StraBenbaustellen
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2. Bauablauf

Bauablauf

n

e BA 2 von An der Bahn bis Harpendorfer Weg
e BA 3 von Harpendorfer Weg bis Steinbriiggen
e BA 4 von Steinbriiggen bis Dopheide

e BA 5 von Dopheide bis B 214
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2. Bauablauf

Umfahrungen innerhalb der Malihahme

<

AusbadAnget 3655 m

1) Schemder Stral3e am Kreisverkehr und
Umleitung Uber K 274

2) | e Offnung der StraBe An der Bahn bis Dammer Stral3e

fur den Schwerlastverkehr fur die BA1 und 2

3) e Verlangerung Gewerbering ab Turmtannen fir die BA 2 und tlw. 3

4) | e Verlangerung Erschlielung GG Dopheide bis Im kleinen Esch fir BA 5
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2. Bauablauf eberhardt,

BA1

ol Y

e Vollsperrung zw. L 851 bis nordl.
Bahnlibergang

e Abhé&ngen der Schemder Stral3e
e Abhangen der BahnhofstralRe
e Herstellung BA 1

e Unterteilung in 3 Bauabschnitt
zur Erreichbarkeit des Betriebes an der
Industriestralle 7 und 18

e Herstellung Verlangerung Dopheide
e Herstellung Verlangerung Turmtannen

;
e "‘i
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2. Bauablauf

BA 1

2,00m Enwésserungsmulde
150m Bankelt
4,00m Fahrspur

2,50 m Geh- u. Radweg
0,50m Bankett
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2,00 m Enwasserungsmulde
150m Bankett

4,00m Fahrspur

4,00 m Fahrspur

1,75m Trennstreifen

250 m Geh- u. Radweg
0,50 m Bankett
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2. Bauablauf

BA1
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2. Bauablauf

BA1
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2. Bauablauf s
\
BA 2 R\
e \ollsperrung von nérdl. Bahntbergang 2 W\
bis Harpendorfer Weg '\\\
e Ertlichtigung eines Teilabschnittes A
Gewerbering, Harpendorfer Weg in s
einer Breite von 6,50 m (gelbe Linie)

e Erreichbarkeit der Betriebe Uber Harpendorfer Weg,

Gewerbering, Turmtannen, Fallenriede sowie

Feldkamp und An der Bahn

e Ggf. Unterteilung in 2 Bauabschnitte

e Nach Fertigstellung des BA 2.1 Aufhebung der
westlichen Umleitung

R~ 2
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2. Bauablauf
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BA 2
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2. Bauablauf
BA 3

und Steinbriggen

e \Vollsperrung zw. Harpendorfer Weg

e Bau von 3 Quadranten des KV

e Erreichbarkeit des Betonwerkes
uber B 214
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2. Bauablauf

BA 3
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2. Bauablauf

BA 4

e Vollsperrung zw. Dopheide und

Im Kleinen Esch é??
e Bau des 4 Quadranten des KV §
1]
e Erreichbarkeit des Betonwerkes tiber ‘a'
L 851 }
e Erreichbarkeit der landwirtschaftlichen
Betriebe in Abstimmung mit der
Baufirma
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2. Bauablauf
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2. Bauablauf
BA S5

e Vollsperrung zw. KV B214 und

£
V‘?/-r
’,
Dopheide
o
. . . &
e Erreichbarkeit des Gewerbegebietes &
Dopheide tber Im Kleinen Esch 5
“
e Erreichbarkeit Industriestraf3e 84 in
Abstimmung mit der Baufirma
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2. Bauablauf
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3. Umleitungen

eberhardt

die ingenieure”

iy

Umleitungen
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3. Umleitungen
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Umleitungen

e Umleitungsstrecke Al von NKV > 7\
Holdorf tGiber L 851 A o A

e Umleitung tber Steinfeld sehr lang,
Abstimmung mit Nachbargemeinde ~
und AdB erforderlich

Industriestralle
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e Auf K 274 mehrere bauliche o
. ./ % /,/ /
Einengungen '
e Bauliche Einengungen in L 581 74
lassen sich schnell beseitigen £ \ ¥ | e
D @ =N
" Autobahn Umleitungsstrecke Damme
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4. Fragen

Grunderneuerung und verkehrsgerechter Ausbau der Industriestrafl3e in Holdorf
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